



FUNDAMENTOS DE PROJECT MANAGEMENT > Taller ALBA

Conoce y practica los 49 procesos, los 5 grupos de procesos y las 10 áreas de conocimiento que propone el Project Management Institute. Visualiza de manera práctica los fundamentos conceptuales de gestión de proyectos y comprende la importancia de cada uno de estos elementos para dar un seguimiento adecuado y ser un agente de cambio en la cultura de gestión de proyectos de tu organización.

 **EXCELLENCE BEGINS HERE >**

**Duración: 18 hrs / PDU's.
Cupo mínimo: 12 personas.**

> Taller ALBA

FUNDAMENTOS DE PROJECT MANAGEMENT

Dirigido a

- Miembros de la organización que usualmente participan en proyectos.
- Profesionistas interesados en incursionar en el área de gestión de proyectos.
- Gerentes y directores de áreas cuyos elementos participan en proyectos.
- Personas que inician su preparación como líderes, gerentes o directores de proyectos.
- Personas interesadas en la certificación PMP® y que no han tenido preparación formal del PMI®.

Beneficios

- Aumentar la productividad y la satisfacción de los clientes y miembros del equipo de trabajo.
- Utilizar la metodología Practum, cuya eficacia está ampliamente comprobada.
- Ser agentes de cambio en su organización, para promover la cultura de proyectos exitosos de manera consistente.

CONTENIDOS

- **Conceptos básicos de gestión de proyectos.**
- **Características de un excelente administrador de proyectos.**
- **Los 5 grupos de procesos.**
- **Las 10 áreas de conocimiento.**
- **Los 49 procesos de gestión de proyectos.**
- **Procesos de Inicio.**
 - Generar el Charter del proyecto.
 - Identificar a los Stakeholders del proyecto.
- **Procesos de Planificación.**
 - Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto.
 - Generar las líneas base de Alcance, Tiempo y Costo.
 - Planificar la gestión de los Interesados, Calidad, Comunicaciones, Recursos Humanos y Adquisiciones.
 - Planificar la gestión de los Riesgos.
- **Procesos de Ejecución.**
 - Dirigir y gestionar el trabajo.
 - Asegurar la calidad.
 - Adquirir, gestionar y desarrollar al equipo del proyecto.
 - Gestionar a los interesados.
 - Gestionar las adquisiciones.
- **Procesos de Monitoreo y Control.**
 - Monitoreo y control de las áreas de conocimiento.
 - Monitoreo y control global del proyecto.
 - Control integrado de cambios.
- **Procesos de Cierre.**
 - Cierre de las adquisiciones.
 - Cierre del proyecto.
- **Análisis de un caso.**